

План-график по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Хивского района в 2022-2027 г.г.

Муниципальный план – график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 годы (далее - муниципальный план-график) разработан с учетом складывающейся в Хивском районе практики работы в области формирования школами основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета	апрель 2022г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Отдел образования, руководители ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы	до 01.09.	Наличие нормативно-правовой базы,	Отдел

			ООО	
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	до 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Отдел образования, руководители ОО
1.3.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	апрель-май 2022 г	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Методисты РМК
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	апрель-май 2022 года – 2027 год	Наличие у учителей-предметников рабочих программ по предмету	РМК, ШМО, учителя-предметники
1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	апрель 2022 года – 2027 год	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Отдел образования, методисты, руководители ОО
2	Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне РОО и на уровне ОО	апрель 2022 года	Наличие приказа о создании рабочей группы	Отдел образования
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 г.г., 1 раз в месяц	Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, РМК, методисты, руководители ОО
2.3.	Проведение мониторинга готовности ОО для введения обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые)	апрель, май 2022 года	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение	Отдел образования, РМК, методисты,

			корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	руководители ОО
2.4.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	РМК, методисты, руководители ОО
2.5.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2022 – 2027 г.г., один раз в год	Формирование учебного плана ОО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО
3	Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	РМК, методисты, руководители ОО,
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, методисты
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО	РМК, методисты, руководители ОО,
3.4.	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений	2022-2027 г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, ШМО
3.5.	Участие в апробации примерных	2022-2023	Примерные рабочие программы,	Отдел

	рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	уч.г.	типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации	образования, методисты, руководители ОО
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	РМК, руководители ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	Руководители ОО, методисты РМК
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов Отдела образования муниципальных образований; – для руководителей и специалистов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образования, методисты, руководители ОО

	<p>муниципальных методических служб; –руководителей ОО; –руководителей предметных методических объединений; –учителей 1-9 классов</p>			
4.4.	<p>Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций</p>	<p>до 01.09.2022 г. – до 01.09.2027, один раз в год</p>	<p>Утвержденные должностные инструкции работников.</p>	<p>Отдел образования, руководители ОО</p>
5	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1.	<p>Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО</p>	<p>Отдел образования, методисты, руководители ОО</p>
5.2.	<p>Размещение на сайтах Отдела образования, ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>Декабрь 2022г.</p>	<p>Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах</p>	<p>Отдел образования, руководители ОО</p>
5.3.	<p>Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>2022-2027 г.г.</p>	<p>Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного).</p>	<p>РМК, Отдел образования, руководители ОО</p>

5.4.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, РМК
6	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
7	Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022- 2027 г.г., один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-август 2022 – 2027г.г.	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Методист РМК, руководители ОО
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО