

ПЛАН
мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Кандикская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования: утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;</p>	<p>Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.</p>	<p>До 22.02. 2021 г.</p>
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<p>1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
3.	<p>Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;</p>	<p>Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Апрель - август 2021г.</p>
4.	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»</p>	<p>Февраль - март 2021г.</p>
5.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической</p>	<p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ</p>	<p>Июнь-август 2021</p>

	направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2021г.
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Кандикская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021
9.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий	До 21.08.2021г.
10.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Кандикская СОШ»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской	Достижение индикативных показателей результативности	
13.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	до 21 апреля 2021 г.
14.	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых	МОУО Общеобразовательные организации	до 21 апреля 2021 г